

# Levantamento de Requisitos

Projeto Contabilização de Custos



Versão 1 8 de outubro de 2017



# Sumário

1.	Objetivo	2
2.	PLANO DE ACÃO	2



## 1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo a montagem de plano de ação para realização da contabilização dos custos do Estoque utilizando a rotina padrão do Protheus e revisão dos custos apropriados nas movimentações do processo da GD.

## 2. PLANO DE AÇÃO

A partir de análise das planilhas de fechamento de custos do mês 08/2017 e acesso ao ambiente de desenvolvimento do Protheus (com movimentações até 16/08/2017), para detalhamento e entendimento de todas as situações de movimentação existentes, as ações abaixo devem ser tomadas:

## 2.1 Realização dos tipos de movimentações do mês 09/2017

- Compras Nacional;
- Compras Importação;
- Devolução de Compras;
- Devolução de Processo;
- Devolução de Vendas;
- Movimentos Internos;
- Produção;
- Requisição para Produção;
- Vendas;
- Saída Poder de Terceiros;
- Retorno Poder de Terceiros:
- Transferência para Processos;
- Brindes.

Para facilitar o levantamento, solicito a utilização de documentos reais do período 09/2017 (sem a realização de transmissões de notas), somente com o objetivo da simulação dos tipos de movimentos existentes e utilizados atualmente no fechamento de estoque.

Observação – Estas movimentações devem ser realizadas junto aos usuários chaves que executam essas operações no sistema.

## 2.2 Realização dos tipos de movimentações do mês 09/2017

A partir dessa base com os movimentos realizados na etapa 2.1, realizar a geração das planilhas de fechamento utilizadas atualmente pela Gd demonstradas por Caio Costa na visita de levantamento realizada pela Atis Work.

AtisWork Tecnologia Página 2 de 3



A partir da movimentação realizada nesta base de dados, e o fechamento isolado realizado com as planilhas utilizadas teremos as variações existentes e parâmetros para sugestão das soluções a serem adotadas.

# 3. ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO

#### Por Parte da GD

#### Etapa 1

- Definição por parte da GD do (s) usuário (s) chave com conhecimento do processo para realização das movimentações listadas no item 2.1;
- Criação de lista dos responsáveis com nome, e-mail e telefone a serem fornecidos para o contato da AtisWork para obtenção de detalhes de cada processo;
- A partir da definição desta lista disponibilizar SmartClient para cada um dos usuários solicitando a realização das movimentações no ambiente de desenvolvimento.

### Etapa 2

Geração das planilhas de fechamento de estoque do mês 09/2017 após a conclusão da etapa 1, fornecendo as planilhas de modelo para acesso pela AtisWork.

Observação - É necessário a realização de configuração de ODBC para acesso ao banco de desenvolvimento, para configuração das planilhas do fechamento deste projeto.

#### Por Parte da AtisWork

- 1) Durante a Etapa 1 Acompanhamento remoto ou presencial da digitação da movimentação recebendo orientações dos usuários chaves (se possível), e posterior análise técnica dos detalhes de armazenamento nas tabelas de movimentação do Protheus. A partir do conhecimento das particularidades de cada tipo de movimento, eventualmente será necessário o contato com usuário responsável pela movimentação para obtenção de maiores detalhes;
- 2) Após a Etapa 2 Após a geração das planilhas de fechamento, análise detalhada dos valores apresentados e esclarecimento de eventuais dúvidas com Caio Costa. Após o entendimento será possível criação de documento detalhando as configurações necessárias para realização da contabilização diretamente pelo Protheus e ajustes na apropriação dos custos realizadas pela Protheus.

AtisWork Tecnologia Página 3 de 3